

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Цилитлинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнени я
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Март</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Май</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с министерством</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Апрель - май</p>
4	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы с министерством</p>		<p>Апрель - май</p>
5	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра.</p>		<p>Апрель - май</p>
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного</p>	<p>Апрель — август</p>

	сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	расписания	Май
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май — Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно